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ДОГОВОР № ____________
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству торгового павильона по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 4-я Деревенская, д. 23
	г. Москва
	
	«_____» ___________ 2024 года


Акционерное общество «Военторг – Москва», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора Доброродных Александра Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 73 от 12.04.2024г, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Ильин Кирилл Геннадьевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Ильина Кирилла Геннадьевича, действующего на основании ОГРНИП 324774600260024, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», с учетом положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ и услуг для АО «Военторг-Москва» заключили настоящий договор (далее- Договор) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Нижеуказанные термины используются в Договоре только в тех значениях, которые установлены настоящей статьей, если иное прямо не предусмотрено Договором. Термины, применяемые в Договоре, означают следующее:
1.1.1.  «Акт о недостатках и замечаниях» – документ, составленный по форме, указанной в Приложении № 7 к Договору, и подписываемый Полномочными представителями Подрядчика и Заказчика, определяющий выявленные в процессе приемки Объекта дефекты и недостатки, подлежащие исправлению Подрядчиком до сдачи Объекта в Гарантийную эксплуатацию.

1.1.2.  «Акт о приемке выполненных работ» – документ, составленный по форме КС-2 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100), с изменениями и дополнениями Заказчика, по форме являющейся Приложением № 4 к Договору, подтверждающий выполнение Подрядчиком определенных объемов и видов Работ, и подписываемый Полномочными представителями Подрядчика и Заказчика.

1.1.3.  «Акт об окончании периода гарантийной эксплуатации» – документ, составленный по форме, указанной в Приложении № 8 к Договору, и подписываемый Полномочными представителями Подрядчика и Заказчика, свидетельствующий об окончании периода Гарантийной эксплуатации и подтверждающий полное (частичное) выполнение или невыполнение Подрядчиком взятых на себя обязательств в период Гарантийной эксплуатации.

1.1.4.  «Акт приемки–передачи строительной площадки» – документ, составленный по форме, являющейся Приложением № 3 к Договору, подписываемый Сторонами и подтверждающий предоставление Заказчиком Подрядчику для производства Работ.

1.1.5.  «Акт сдачи–приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию» – документ, составленный по форме, содержащейся в Приложении № 6 к Договору, подписываемый Полномочными представителями Подрядчика и Заказчика о приемке Объекта в Гарантийную эксплуатацию.

1.1.6.  «Временные сооружения» – все временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком и за счет Подрядчика и необходимые для выполнения и завершения Работ, которые до сдачи Объекта в Гарантийную эксплуатацию разбираются и вывозятся Подрядчиком за пределы Объекта.

1.1.7.  «Гарантийная эксплуатация» – период времени, определяемый условиями Договора, начиная с момента подписания Сторонами Акта сдачи–приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию в течение которого Подрядчик гарантирует соответствие Объекта требованиям Договора о качестве, и обязуется за свой счет устранять все выявленные на Объекте дефекты и недостатки.

1.1.8. «Договор» – настоящий договор со всеми Приложениями, а также изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.

1.1.9.  «Исполнительная документация» – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ, внесённые в них изменения, сделанные лицами, ответственными за производство Работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ, Акты освидетельствования скрытых работ и Акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций; Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства Работ, геодезические, исполнительные схемы и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта в эксплуатацию; исполнительные чертежи на инженерные коммуникации, проложенные к Объекту.
1.1.10. «Материалы» – строительные конструкции, изделия, отделочные и другие материалы, необходимые для выполнения Работ.

1.1.11. «Оборудование» – любое оборудование, предусмотренное и/или необходимое для выполнения Работ.

1.1.12. «Объект» – недвижимое имущество (здание, помещение), в отношении которого производятся Работы, основные характеристики которого указаны в разделе I. «Общие данные» Технического задания.
1.1.13. «Проектная документация» - документация, состоящая из текстовой и графических частей, определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту. Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию определяются п.п. 12, 13ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87.   
1.1.14. «Полномочные представители» – лица, уполномоченные Заказчиком или Подрядчиком на подписание документов и совершение действий, направленных на выполнение сторонами условий Договора.

1.1.15. «Работы» – комплекс мероприятий/работ, определенный в Техническом задании, являющемся Приложением № 1 к Договору и Сметным расчетом, являющейся Приложением № 2 к Договору и подлежащий выполнению Подрядчиком на Объекте в соответствии с условиями Договора, а также работы, определенно не упомянутые, но необходимые и достаточные для достижения результатов Работ.
1.1.16. «Рабочая документация» - документация, разработанная в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов Проектной документации и требованиях к их содержанию», «ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»)
1.1.17.  «Рекламационный акт» – документ, составленный по форме, указанной в Приложении № 9 к Договору, и подписываемый Полномочным представителем Заказчика и содержащий выявленные в период Гарантийной эксплуатации дефекты, недостатки, замечания и сроки их устранения, подлежащие исправлению Подрядчиком за свой счет.

1.1.18. «Скрытые Работы» - отдельные виды Работ, которые после их окончания частично или полностью будут скрыты при последующих Работах.
1.1.19. «Специалист» и/или «Рабочий» – лицо, имеющее необходимую квалификацию и командируемое Подрядчиком на Объект для качественного и своевременного выполнения Работ по Договору.

1.1.20. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – документ, составленный по форме КС-3 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100), с изменениями и дополнениями Заказчика по форме, являющейся Приложением № 5 к Договору, подтверждающий стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ, и подписываемый Полномочными представителями Подрядчика и Заказчика.

1.1.21. «Стороны» – «Заказчик» и «Подрядчик».
1.1.22. «Строительная площадка» - участок территории, передаваемый Заказчиком Подрядчику по Акту приема-передачи строительной площадки в границах земельного участка, предназначенного для строительства Объекта.
1.1.23. «Субподрядчик» – специализированная организация, обладающая необходимыми лицензиями и допусками, привлекаемая Подрядчиком на выполнение отдельных этапов (видов)Работ.

1.1.24. «Техническая документация» – документация, определяющая объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования: Техническое задание, Дефектная ведомость, локальный сметный расчет, а также технические условия, паспорта и сертификаты на Материалы, конструкции и комплектующие изделия и иная документация, не указанная выше, но необходимая для выполнения Работ и сдачи Объекта в эксплуатацию.
1.1.25. «Разрешительная документация» - документация на организацию и проведение работ.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает и обязуется принять, а также оплатить надлежаще выполненные Работы в соответствии с условиями Договора, а Подрядчик обязуется в сроки и на условиях, оговоренных в Договоре, своими силами и средствами, а также силами привлеченных Субподрядчиков выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству торгового павильона по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 4-я Деревенская, 
д. 23.
2.2. Перечень, описание, характеристики и объем Работ содержится в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Сметном расчете (Приложение № 2 к Договору).

2.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору), а также разработанной проектной и рабочей документацией в сроки, указанные в Договоре.
2.4. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Договора.
2.5. Проектная и рабочая документация, технические отчеты о выполнении инженерных изысканий и иные документы, подготовленные Подрядчиком по Договору и составляющие результат проектных и изыскательских работ, с даты приемки принадлежат Заказчику, и передаются Подрядчиком в счет цены настоящего Договора вместе с исключительными правами на использование и распоряжение этой документацией (результатом проектных и изыскательских работ), в том числе с правом на практическую реализацию результатов таких работ и на многократное использование иными предусмотренными законом способами без согласия Подрядчика.
2.6. Результатом выполненных работ по Договору является готовый к эксплуатации Объект, в отношении которого выполнены все работы, предусмотренные Договором.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая Стоимость Работ составляет 22 140 000,00 (двадцать два миллиона сто сорок тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
3.2. Указанная в п. 3.1. Договора Стоимость Работ включает в себя полную стоимость всех выполняемых Подрядчиком Работ в соответствии с Техническим заданием и Сметным расчетом, включая оплату Подрядчиком налогов и других обязательных платежей, действующих на территории Российской Федерации, охрану Объекта до подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию, а также расходы Подрядчика за услуги сторонних организаций. В стоимость Работ входят также стоимость поставки, транспортировки, хранения, разгрузки, доставки к месту монтажа, таможенной очистки оборудования и материалов, необходимых для выполнения Работ и стоимость услуг государственных организаций по оформлению и согласованию Технической и Разрешительной документации, связанной с исполнением Договора. Оплату указанных услуг производит Подрядчик самостоятельно.

3.3. Стоимость Работ является твердой и не подлежит изменению за исключением случаев, указанных в п.3.4., п.3. 5., п.21.6.
3.4. Стоимость Работ подлежит корректировке как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, при условии предварительного уведомления заинтересованной Стороной другую Сторону и согласования Сторонами представленной корректировки стоимости Работ.
3.5.  Стоимость Работ может быть уменьшена Заказчиком в одностороннем порядке на стоимость объема невыполненных Работ.

3.6. Подрядчик подтверждает, что он обладает необходимыми лицензиями, разрешениями, допусками для выполнения Работ. При выполнении Работ Подрядчик обязуется соблюдать требования СНиП, СП, ГОСТ, действующих технических регламентов и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, в котором ведутся Работы, положения Договора, и нести ответственность за любые убытки, понесенные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по обеспечению соблюдения соответствующих требований.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Платежи за выполненные Работы по Договору производятся Заказчиком Подрядчику       в рублях РФ в форме банковского перевода на указанные в Договоре реквизиты Подрядчика.

4.2. Оплата Работ производится Заказчиком за выполненные надлежащим образом                  и принятые Работы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком 2 (двух) экземпляров Акта сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских Работ,  Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии предоставления 1 (одного) оригинала счета и 1 (одного) оригинала счета-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах как в случае возможного осуществления промежуточных расчетов по настоящему Договору (поэтапной оплаты), так и в случае выполнения Работ.  
4.3. Заказчик вправе осуществлять промежуточные расчеты (поэтапную оплату), через 15 (пятнадцать) календарных дней с даты начала выполнения работ.
4.4. Заказчик вправе не производить оплату по Договору в случае нарушения сроков выполнения Подрядчиком Работ до момента полного выполнения Работ. При этом Подрядчик не вправе требовать оплаты неустойки за неисполнение Заказчиком своих обязательств по оплате и переносить сроки выполнения Работ.

4.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на реквизиты Подрядчика, указанные в Договоре. Каждая из Сторон оплачивает услуги своего банка за собственный счет.

4.6. Подрядчик выделяет суммы НДС, подлежащего уплате, в выставляемых им Заказчику счетах.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Дата начала выполнения Работ: не позднее 2-го рабочего дня с момента подписания Договора Сторонами.

5.2. Срок выполнения Работ по Договору: 135 (Сто тридцать пять) календарных дней с момента подписания Договора Сторонами.
5.3. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.
5.4. В случае, если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в сроки выполнения работ, то такие изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору.

6. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Не позднее 2-го рабочего дня с момента подписания Акта приема-передачи строительной площадки приступить к выполнению Работ.
Своими и/или привлеченными силами на основании Технического задания и Сметы Договора выполнить все Работы по Договору в объеме и сроки, предусмотренные Договором, и сдать Объект Заказчику в Гарантийную эксплуатацию.
6.1.2. За свой счет и без последующей компенсации расходов разработать проект производства работ (ППР), график производства работ (ГПР) и предоставить на согласование Заказчику. В составе ППР и ГПР предусмотреть мероприятия по ограждению зоны производства работ с целью недопущения доступа на площадку посторонних лиц, не участвующих в производственных процессах.  
6.1.3. Обеспечить производство и качество всех Работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями, Техническим заданием, с соблюдением правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и нести ответственность за их нарушение.
6.1.4.  В случае необходимости проведения дополнительных работ, Подрядчик обязан известить об этом представителя Заказчика в письменной форме, при этом Подрядчик обязан обосновать необходимость проведения дополнительных работ.
6.1.5. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Договора:

6.1.5.1. Принять у Заказчика Строительную площадку по Акту приемки–передачи строительной площадки (Приложение № 3) и представить Заказчику на утверждение график производства работ (ГПР).

6.1.5.2. Назначить своего Полномочного представителя по Договору, уполномоченного действовать от имени Подрядчика по всем вопросам, связанным с организацией и производством работ, и в письменной форме сообщить об этом Заказчику.

6.1.6. Согласовать с Заказчиком все материалы, в том числе цвет применяемых материалов, используемых для выполнения Работ, за 5 (Пять) календарных дней до начала Работ, выполняемых с использованием этих Материалов. 
6.1.7. Иметь на все поставляемые Материалы соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику за 3 (три) календарных дня до начала Работ, выполняемых с использованием этих Материалов. Материалы и технологии должны соответствовать Техническому заданию.
6.1.8. Выполнить все необходимые испытания для подтверждения качества используемых при выполнении Работ Материалов.
6.1.9. Получать и согласовывать всю необходимую Техническую документацию, необходимую и достаточную для сдачи Объекта в эксплуатацию после завершения работ.
6.1.10. Получать самостоятельно все необходимые для производства работ согласования и разрешения, в том числе утверждение ППР. Для оформления допуска специалистов и автотранспорта на территорию для производства работ на объекте своевременно подавать Заказчику заявки по установленной форме со списком специалистов и автотранспорта.
6.1.11. Сдать Объект Заказчику в Гарантийную эксплуатацию в установленные договором сроки.

6.1.12. С целью осуществления расчетов по настоящему Договору предоставить Заказчику за фактически выполненный объем работ, либо понесенных Подрядчиком затрат на закупку материалов, предусмотренных сметами к настоящему Договору (при условии предоставления Заказчику подтверждающих закупку материалов документов), предоставить Заказчику оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня выполнения Работ или закупки материалов:

· Акт о приемке выполненных Работ (КС-2) (Приложение № 4);

· Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (Приложение № 5);

· Счет на оплату;

· Счет-фактуру;
· Исполнительную документацию, оформленную должным образом в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

· Подтверждающие закупку материалов документы (Счета-фактуры, накладные).
6.1.13. При выполнении Работ соблюдать в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, мероприятия по охране труда и технике безопасности, по охране окружающей среды.

6.1.14. Обеспечить в период выполнения Работ до сдачи Объекта Заказчику в Гарантийную эксплуатацию временные сооружения, освещение, систематическую уборку Объекта и своевременный вывоз строительного мусора.

6.1.15. Осуществить собственными силами приемку, разгрузку, складирование и охрану всех необходимых для проведения Работ Материалов, Оборудования, инвентаря, комплектующих изделий.

6.1.16. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов, Оборудования, иного используемого для исполнения Договора имущества и результата выполненных Работ до сдачи Объекта Заказчику в Гарантийную эксплуатацию. Нести ответственность за все действия своего персонала. В случае нанесения ущерба третьим лицам при производстве всех предусмотренных условиями Договора работ Подрядчик за свой счет, своими силами и материалами устраняет возникшие повреждения и дефекты, возникшие по вине Подрядчика.
6.1.17. Нести ответственность за ненадлежащее качество Материалов, а также за использование Материалов, обремененных правами третьих лиц до сдачи Объекта Заказчику в Гарантийную эксплуатацию.

6.1.18. Нести ответственность за качество выполненных Работ в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

6.1.19. До дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию за свой счет и собственными силами вывезти принадлежащие ему Оборудование, инвентарь, инструменты и Материалы, а также вывезти строительный мусор.

6.1.20. Обеспечить до завершения Работ в полном объеме уборку места проведения работ.
6.1.21. Подрядчик обязан высылать по электронной почте Заказчику фотоотчет (до начала работ, в процессе не менее 3 (трех) раз в неделю и после завершения работ) о подготовке, проведении и о результатах выполненной Работы.

6.1.22. С момента начала работ и до их завершения вести Общий и специальные журналы производства Работ.
Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в Общем журнале производства Работ.
6.1.23. Заказчик предоставляет коммунальные услуги Подрядчику, а Подрядчик возмещает Заказчику дополнительные затраты, которые возникли в связи с пользованием Подрядчиком коммунальными услугами (электроэнергия и водоснабжение) в период проведения строительных работ.
6.1.24. Обеспечить выполнение мероприятий по недопущению в зону производства работ посторонних лиц и транспортных средств, не связанных с проведением работ (ограждение строительной площадки, сигнальные знаки).

6.1.25. Предоставлять по запросу Заказчика документацию, подтверждающую качество, стоимость и соответствие другим необходимым нормативным документам Российской Федерации материалов и оборудования, приобретаемых для осуществления производства работ.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
7.1. Заказчик обязан:
7.1.1.  В течение двух рабочих дней со дня подписания Договора предоставить Подрядчику строительную площадку по Акту приемки–передачи строительной площадки для выполнения Работ.
7.1.2. Осуществлять контроль за оформлением и ведением Подрядчиком Общего и специальных журналов Работ.
7.1.3. Осмотреть и принять результат Работ в порядке и сроки, установленные Договором.

7.1.4. Осуществлять платежи Подрядчику в размерах, в сроки и на условиях Договора.

7.1.5. Уведомлять Подрядчика о выявленных в ходе проверки недостатках и несоответствиях условиям Договора.

7.1.6. По завершении выполнения Работ совместно с Подрядчиком установить готовность Объекта к сдаче в Гарантийную эксплуатацию.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1.  Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

7.2.2.  Давать указания Подрядчику о способе выполнения Работ в процессе ее исполнения.
7.2.3. Заказчик вправе излагать свое мнение в журнале производства Работ.
7.2.4.  Устранять обнаруженные недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и с последующим возмещением Подрядчиком расходов на устранение недостатков.

7.2.5.  Удерживать из платежей, подлежащих выплате Подрядчику за выполненные и принятые Работы, суммы убытков, понесенных Заказчиком в связи с возникновением нарушений Договора.
7.2.6. Запрашивать у Подрядчика документацию, подтверждающую качество и стоимость материалов, приобретаемых для осуществления Работ.

7.2.7.  Осуществлять промежуточную оплату выполненных работ на основании представленных Подрядчиком документов: 

· Акт о приемке выполненных Работ (КС-2) (Приложение № 4);

· Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (Приложение № 5);

· Счет на оплату;

· Счет-фактуру.
8. СДАЧА–ПРИЕМКА РАБОТ
8.1. В части проектирования:
8.1.1.  По окончании выполнения проектно-изыскательских работ Подрядчик передает Заказчику по накладной (по Акту сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских Работ), оформленной в 2 (Двух) экземплярах, проектную документацию в 1-ом (Одном) экземпляре, каждой стадии проектирования, на бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF, а также результаты инженерных изысканий в 1-ом (Одном) экземпляре, на бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF (далее – Документация).
8.1.2 Заказчик в целях согласования имеет право рассматривать Документацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. Если в вышеуказанный срок Заказчик не направляет Подрядчику обоснованный отказ от согласования документации, документация считается согласованной с Заказчиком. В случае направления Заказчиком в вышеуказанный срок обоснованного отказа от согласования документации, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком письменного мотивированного отказа, определяется срок внесения Подрядчиком изменений и дополнений в проектную и рабочую документацию без дополнительной оплаты. Основанием для отказа является несоответствие Документации требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, условиям Договора, дополнительным соглашениям и приложениям к нему. После устранения Подрядчиком замечаний Заказчика, согласование документации Заказчиком производится повторно.
8.1.3.  После согласования Заказчиком Документации в порядке, указанном в п. 8.1.2 Договора, Подрядчик передает надлежащим образом оформленные экземпляры Документации Заказчику по накладной, оформленной в 2 (Двух) экземплярах, а также  2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных Работ по форме КС-2, приведенной в Приложении № 4 к Договору, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, приведенной в Приложении № 5 к Договору, 1 (один) оригинал счета на оплату и 1 (один) оригинал счета-фактуры.
8.2.1. В части строительно-монтажных работ:
8.2.2.  Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выполнения Работ представляет Заказчику 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных Работ по форме КС-2, приведенной в Приложении № 4 к Договору, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, приведенной в Приложении № 5 к Договору, 1 (один) оригинал счета на оплату и 1 (один) оригинал счета-фактуры.
8.2.3.  Для осмотра Заказчиком выполненных Работ Подрядчик заблаговременно в письменном виде, не позднее, чем за 48 часов уведомляет Заказчика о месте, дате и времени проведения такого осмотра.
8.2.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 8.2.1. Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат или мотивированный отказ от подписания акта с указанием подлежащих устранению дефектов и недостатков: отступлений от условий Договора, Технического задания и Сметной документации, дефектов, нарушений действующих норм и правил, ухудшивших качество Работ.

8.2.5.  Подрядчик обязан устранить за свой счет указанные в п. 8.2.3. Договора недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента получения мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, если иной срок не согласован Сторонами.
8.2.6. После устранения Подрядчиком замечаний Заказчика сдача–приемка Работ производится в порядке, установленном Договором.

8.2.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в результатах выполненных Работ Подрядчиком, Заказчик в порядке, предусмотренном п. 13.4. Договора, направляет Подрядчику Рекламационный акт, составленный по форме, являющейся Приложением № 9 к Договору, с указанием выявленных недостатков в результатах Работ, выполненных Подрядчиком, и сроков устранения выявленных недостатков.

8.2.7. При устранении/не устранении недостатков в результатах, выполненных Работ Подрядчиком, Сторонам надлежит руководствоваться п.п. 13.5.  и 13.6 Договора.

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ
9.1. Документация, разработанная Проектировщиком по настоящему Договору, является объектом авторского права, порядок использования и ответственность за незаконное использование которой установлены действующим законодательством Российской Федерации. Авторское право на Документацию принадлежит Проектировщику. При выполнении обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны авторского права.

9.2. Исключительное право на разработанную Документацию переходит от Проектировщика к Заказчику в полном объеме с правом распоряжения любым не противоречащим закону и существу исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования Документации, с даты подписания соответствующего Акта выполненных работ. Стоимость вознаграждения за передачу исключительного права в размере 1 (Одного) % от стоимости соответствующей документации и включена в общую стоимость работ по Договору.

Заказчик вправе использовать Документацию по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

9.3. В случае если по условиям Договора Заказчику будет передана Документация не в полном объеме, а в части, исключительное право переходит в полном объеме от Проектировщика к Заказчику на соответствующую часть с даты подписания Сторонами документа, подтверждающего передачу соответствующей части выполненных работ.

9.4. С даты возникновения у Заказчика исключительного права на Документацию или ее часть Заказчик без согласия Проектировщика и дополнительной оплаты вправе, в том числе, но не исключительно:

- использовать Документацию или ее часть путем осуществления практической реализации Документации или ее части посредством строительства, реконструкции, капитального ремонта;

- любым возможным способом воспроизводить, распространять, опубликовывать Документацию или ее часть;

- передавать (полностью или частично) третьим лицам полученное по Договору исключительное право на Документацию или ее часть;

- осуществлять корректировку, переработку, уточнение Документации или ее части, в том числе c внесением необходимых изменений, сокращений, дополнений;

- предоставить третьим лицам право разрабатывать иную документацию на основе Документации или ее части;

- неоднократно повторно использовать Документацию или ее часть при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте иных объектов.

9.5. Проектировщик гарантирует Заказчику, что передача Заказчику исключительного права на разработанную Документацию или ее часть не затрагивает и не нарушает права и законные интересы третьих лиц. В случае предъявления Заказчику третьими лицами каких-либо требований Проектировщик возмещает причиненные этим Заказчику реальный ущерб в полном объеме.

9.6. Проектировщик не имеет права использовать результат работ в коммерческих целях, за исключением его использования в качестве демонстрации выполняемых им работ, как в целом, так и в части, без предварительного согласия Заказчика.

9.7. Проектировщик имеет право на использование в своей дальнейшей деятельности методов, решений, идей, рабочих эскизов, используемых им для выполнения работ по настоящему Договору, при условии, что такое использование не приведет к 100 % копированию результата работ, на который в соответствии с п. 9.2. Договора у Заказчика возникает исключительное право.

10. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ
10.2. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ, Заказчик назначает на Объекте Полномочных представителей, которые будут осуществлять от имени Заказчика технический надзор и контроль за выполнением Работ, производить проверку качества Работ, соответствия используемых Материалов, изделий и конструкций условиям Договора, строительным нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации, проверять соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к сдаче Подрядчиком Работ, ведения предусмотренных законодательством Российской Федерации и действующими нормами журналов производства Работ и другой документации, визировать Акты о приемке выполненных работ, решать в пределах своих полномочий иные вопросы, связанные с выполнением Работ по Договору.
10.3. Подрядчика на Объекте представляет Полномочный представитель, в соответствии          с подпунктом 6.1.5.2. Договора.
11. РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА

11.2. Для выполнения Работ Подрядчик использует квалифицированных и опытных Специалистов и Рабочих, имеющих гражданство Российской Федерации и не имеющих судимости.
11.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности за уплату    по всем претензиям, требованиям и судебным искам, от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельным исходом, возникшими по вине Подрядчика      в процессе выполнения Работ Подрядчиком по Договору, как в отношении персонала Подрядчика, так и третьих лиц.

11.4. Подрядчик возмещает Заказчику административные штрафы, накладываемые                 на Заказчика соответствующими контролирующими организациями и прочие прямые убытки, связанные с использованием Подрядчиком на Объекте для производства Работ иностранных Рабочих, не имеющих оформленных в предусмотренном законом порядке документов на выполняемую у Подрядчика Работу.

12. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ
12.2. Подрядчик обязан проверить качество и соответствие сертификатам и паспортам поступающих для проведения Работ Материалов, конструкций и комплектующих изделий, оформить и вести журнал входного контроля за качеством, применяемых строительных материалов.
12.2.1. Если при проверке или испытании будут выявлены недостатки или несоответствия поставленных Материалов, конструкций и комплектующих изделий сертификатам и паспортам, техническим требованиям Договора, или СНиП, действующим на территории Российской Федерации, то Подрядчик обязуется за свой счет немедленно произвести замену и/или устранить недостатки без права на продление предусмотренных Договором сроков выполнения Работ. После замены или устранения недостатков, Материалы, конструкции должны быть проверены вновь.

12.2.2. Извещение Подрядчика о готовности Материалов, конструкций к проверке или испытанию в присутствии Заказчика должно быть вручено Полномочному представителю Заказчика лично (под роспись), не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала такой проверки или испытания.

Отсутствие представителя Заказчика при проведении Подрядчиком проверки не освобождает Подрядчика от принятых им на себя обязательств по обеспечению количественных и качественных показателей поставляемых Материалов, конструкций и изделий и не влияет на права Заказчика, предусмотренные разделами 13,14 Договора.

13. ОХРАНА

13.2. С момента предоставления Подрядчику Объекта по Акту приемки–передачи и до подписания Сторонами Акта сдачи–приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию, Подрядчик несет ответственность за охрану своих Материалов, Оборудования и своего имущества на Объекте, а также за сохранность результатов Работ.

13.3. В период производства работ Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика и иных собственников, находящегося в зоне выполнения строительных работ

13.4. В случае ущерба, утраты или порчи результатов Работ, в том числе любой их части, а также ущерба, утраты или порчи Временных сооружений и другого имущества по любой причине, Подрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Заказчиком, исправить или устранить возникшие дефекты так, чтобы результаты Работ по их завершению отвечали всем требованиям Договора.

14. ГАРАНТИИ

14.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных Работ, в течение периода Гарантийной эксплуатации Объекта согласно условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации.

14.3. Подрядчик гарантирует:

· качество всех видов Работ в соответствии с условиями Договора, СНиП, действующими на территории Российской Федерации;

· своевременное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком в период Гарантийной эксплуатации, если они получены непосредственно по вине Подрядчика.

Гарантийный срок на качество выполненных работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи–приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию по форме, установленной в Приложении № 6 к Договору.
Гарантийный срок материалов, равен гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала, но не менее 36 месяцев.
Срок Гарантийной эксплуатации продлевается на срок:

· на протяжении, которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик;

· неиспользования Заказчиком результата Работ по причинам, зависящим от Подрядчика.

14.4. В случае обнаружения Заказчиком неисправностей и дефектов Объекта, недостатков результатов Работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик направляет Подрядчику Рекламационный акт к Договору, составленный по форме, утвержденной в Приложении № 9 к Договору, с указанием неисправностей и дефектов Объекта, недостатков результатов Работ, выполненных Подрядчиком, и сроком устранения выявленных недостатков.

14.5. Рекламационный акт направляется Заказчиком Подрядчику заказным письмом с уведомлением и описью вложения по месту нахождения Подрядчика по адресу, указанному в Договоре, либо передается нарочно уполномоченному лицу.

14.6. В случае если Подрядчик в течение указанного в Рекламационном акте срока не устранит недостатки и дефекты, указанные в Рекламационном акте, Заказчик вправе устранить дефекты и недоделки своими силами или силами третьих лиц с последующим возмещением Подрядчиком расходов Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления требования о возмещении. Требование о возмещении должно быть оформлено в письменном виде и направлено по адресу Подрядчика, указанному в разделе 23 настоящего Договора.

14.7. По результату устранения неисправностей и дефектов Объекта, недостатков результатов Работ, выполненных силами Подрядчика, Стороны подписывают Акт сдачи–приемки работ по устранению дефектов и неисправностей в период гарантийной эксплуатации Объекта, составленный по форме, утверждённой в Приложении № 10 к Договору. 

15. СДАЧА РАБОТ И ГАРАНТИЙНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА

15.2. Сдача Объекта в Гарантийную эксплуатацию производится Подрядчиком в течение        7 (семи) рабочих дней с даты приемки Работ. В случаях, если в соответствии с действующим законодательством на выполнение Работ не требуется получение Разрешения на строительство объекта капитального строительства, предусмотренного ст.51 ГрК РФ, и не требуется сдача Работ уполномоченным государственным органам и приемки Работ.

15.3. Готовность Объекта к сдаче в Гарантийную эксплуатацию определяется Полномочными представителями Сторон. В случае обнаружения недостатков на Объекте одновременно оформляется Акт о недостатках и замечаниях, являющейся Приложением № 7 к Договору.

15.4. Подрядчик устраняет за свой счет все недостатки, выявленные в процессе приемки Объекта и его Гарантийной эксплуатации в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта о недостатках и замечаниях.

15.5. Дата сдачи приемки Объекта в Гарантийную эксплуатацию определяется датой подписания Сторонами Акта сдачи приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию.

15.6. Подрядчик в период Гарантийной эксплуатации по вызову Заказчика обеспечивает прибытие на Объект своего Полномочного представителя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения вызова Заказчика, а в экстренных случаях, делающих эксплуатацию Объекта невозможной, – в течение 3 (трех) часов с момента получения вызова Заказчика.

15.7. По истечении срока Гарантийной эксплуатации Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней обязаны подписать Акт об окончании периода гарантийной эксплуатации, являющийся Приложением № 8 к Договору. Акт об окончании периода гарантийной эксплуатации подписывается Заказчиком только при условии передачи Подрядчиком всей документации согласно Договору.
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

16.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Подрядчик несет ответственность за прямые убытки Заказчика, связанные с административными штрафами, накладываемыми контролирующими органами за эксплуатацию Объекта без документов, подтверждающих законность проведенной реконструкции/ перепланировки/переустройства Объекта, в период после приемки Объекта у Подрядчика и до момента передачи Подрядчиком всей предусмотренной Договором документации на Объект, а также кадастрового и технического паспортов на Объект.

16.4. Подрядчик несет ответственность: за проведение инструктажей по охране труда с работниками Подрядчика и оформление журналов регистрации инструктажей по охране труда; за допуск к выполнению Работ работников, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда и правил электробезопасности; за допуск к Работе в электроустановках персонала, не имеющего удостоверение по электробезопасности установленного образца, а также за несчастные случаи с работниками Подрядчика, произошедшие по вине Подрядчика.

16.5. Ответственность за безопасную организацию Работ и соблюдение требований безопасности работниками Подрядчика возлагается на Подрядчика. Работники Подрядчика и Субподрядчиков, выполняют Работы под техническим руководством ответственных представителей Подрядчика.

16.6. Заказчик вправе не производить оплату Работ, письменно уведомив об этом Подрядчика, до устранения замечаний по качеству или объёмам выполненных Работ, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и/или законодательством Российской Федерации.

16.7. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ и/или сроков устранения недостатков, выявленных Заказчиком в процессе выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от Общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.
Кроме того, в случае нарушения сроков выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней и/или несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполненных работ и/или совершения Субподрядчиком любого нарушения техники безопасности при производстве работ (пожарной безопасности), Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор, либо, по своему усмотрению, уменьшить объем порученных Работ путем привлечения к выполнению части, либо всего объема Работ третьих лиц. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора по причине неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, Подрядчик по требованию Заказчика, уплачивает единовременно штраф в размере 20% от Общей стоимости работ по Договору, а также компенсирует Заказчику все понесенные убытки в полном объеме, при этом ответственность, предусмотренная абзацем                    1 настоящего пункта, Заказчиком не применяется.
16.8. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по качеству выполненных работ,             в результате чего выявлены недостатки в процессе приемки работ и/или в процессе эксплуатации,         в отношении Подрядчика подлежит применению штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненного объема работ или работ, имеющих недостатки за исключением случаев, когда ненадлежащее исполнение является следствием ошибочных указаний или действий Заказчика. Устранения недостатков в работах производится силами и за счет Подрядчика в срок, не превышающий 5-ти рабочих дней либо иной срок, согласованный Сторонами. При отказе от устранения и/или просрочки и/или иного уклонения от исполнения этих обязательств Заказчик вправе устранить недостатки своими силами и/или привлечь третьих лиц с возложением расходов (убытков) на счет Подрядчика.
16.9. В случае нарушения Подрядчиком срока приемки Объекта от Заказчика, установленного п.6.1.5. Договора, Заказчик вправе потребовать неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от Общей стоимости Работ за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательства.

16.10. Заказчик вправе без согласия Подрядчика осуществлять переуступку прав и обязанностей по настоящему Договору в пользу третьих лиц.

16.11. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных Договором, на срок более 20 (двадцати) рабочих дней, Подрядчик вправе потребовать неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 20 (двадцати) % от Общей стоимости Работ.

16.12. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях:
16.12.1. Отказа Заказчика от исполнения Договора в связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения Работ или таким выполнением Работ, при котором становится очевидным, что она не будет закончена в срок или выполнена надлежащим образом.

16.12.2. Неисполнения требований Заказчика об устранении недостатков результата Работ в установленный срок либо выполнения Работ с существенными или неустранимыми недостатками.

16.12.3. Предоставления Подрядчиком Материалов ненадлежащего качества, а также предоставления Материалов, обремененных правами третьих лиц.

16.13. Неустойку и убытки, предусмотренные Договором, Подрядчик обязан оплачивать на основании претензий Заказчика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты их получения. Заказчик вправе удерживать неустойку из любых платежей, причитающихся Подрядчику.

16.14. Оплата штрафных санкций не освобождает Подрядчика от его обязательств завершить все Работы или от любых других его обязательств и ответственности по Договору.

16.15. Со стороны, которая нарушила определенное обязательство, взыскиваются и убытки, и установленная Договором неустойка.

16.16. По Договору Стороны гарантируют, что преследуют деловую цель и отражают операции в соответствии с их экономическим смыслом в налоговых декларациях и бухгалтерской отчетности, уплачивают установленные действующим законодательством Российской Федерации налоги, обязанность по уплате которых возложена на них, в том числе налог на добавленную стоимость и исполняют иные свои налоговые обязанности.

16.17. В случае если Заказчику на основании решения налогового органа, правомерность которого подтверждена судебным актом, вступившим в законную силу, будут предъявлены требования имущественного характера по причине неисполнения Подрядчиком и/или Субподрядчиком своих налоговых обязательств, Подрядчик обязуется возместить Заказчику ущерб, связанный с погашением предъявленных требований в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вручения Подрядчику указанного судебного акта.

16.18. Заказчик не несет ответственности перед государственными органами, юридическими и физическими лицами за неосуществление взаиморасчетов с ними Подрядчика, связанных с выполнением Договора.

16.19. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по предоставлению Заказчику счетов-фактур (при применении Подрядчиком общей системы налогообложения), оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, Заказчик вправе удерживать из стоимости Работ денежные средства в размере равном сумме НДС.

Стороны пришли к соглашению, что неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по предоставлению Заказчику счетов-фактур, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на срок свыше 30 (тридцать) календарных дней, признается Сторонами существенным нарушением условий Договора Подрядчиком, которое влечет за собой уменьшение стоимости Работ на сумму, равную сумме НДС в отношении которой Подрядчиком не предоставлены Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

17. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

17.1. Скрытые Работы должны быть осмотрены (освидетельствованы) Заказчиком перед выполнением последующих Работ. Осмотр (освидетельствование) Скрытых Работ оформляется Актом освидетельствования Скрытых Работ, составленным по форме, утвержденной в Приложении № 11 к Договору.

17.2. Для осмотра Заказчиком Скрытых Работ Подрядчик заблаговременно в письменном виде, не позднее, чем за 48 часов уведомляет Заказчика о месте, дате и времени проведения такого осмотра.

17.3. Уведомление о назначении даты осмотра Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и часы.

17.4. Не допускается подписание Акта осмотра Скрытых Работ без присутствия Заказчика, за исключением случаев, указанных в пункте 16.5. Договора.

17.5. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости осмотра Скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить Акт освидетельствования скрытых Работ без присутствия Заказчика и закрыть Скрытые Работы, при этом ответственность за качество Скрытых Работ несет Подрядчик. Заказчик вправе потребовать открытия и проверки Скрытых Работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию Скрытых Работ за счет Заказчика.
17.6. В случаях если закрытие Скрытых Работ произведено без подтверждения Заказчиком, при этом Заказчик не был информирован или был информирован с опозданием, Подрядчик согласно указанию Заказчика, за свой счет обязан вскрыть и предъявить для осмотра Скрытые Работы, а затем восстановить за свой счет данную часть Работ. 
17.7. Качество Скрытых Работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами. 
17.8. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Скрытые Работы, подлежащие закрытию, Заказчик направляет Подрядчику Рекламационный акт с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет (без увеличения Стоимости Работ) в срок, указанный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно Договору, строительных норм и правил и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен. Если Подрядчик в определенный ему срок не исправит некачественно выполненные Скрытые Работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком Скрытых Работ за соответствующую оплату. Все расходы, связанные с переделкой таких Работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.
17.9. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший Скрытые Работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на Заказчика законом. 
17.10. Заказчик может потребовать произвести дополнительный осмотр не освидетельствованных им Скрытых Работ.
18. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

18.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение ими обязательств по Договору в результате форс–мажорных обстоятельств.

18.2.
Обстоятельства непреодолимой силы — это обстоятельства, возникшие не по вине Сторон и из–за события экстраординарного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены Сторонами, включая, но не ограничиваясь, следующим: пожары, наводнения и другие явления природы, а также войну, восстания, саботажи, мятежи, беспорядки, забастовки, при условии, что эти обстоятельства непосредственно влияют на выполнение обязательств Сторон.

18.3.
Сторона, которая не имеет возможности исполнения обязательств по Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней соответственно с даты их возникновения или окончания. Датой извещения будет считаться дата почтовой квитанции.

18.4.
Фактом наличия таких обстоятельств и их продолжительности будет служить свидетельство Торгово-Промышленной Палаты России либо иной документ, компетентного государственного органа. Если Обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 2 (двух) календарных месяцев подряд, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору. В этом случае будут применяться условия раздела 19 Договора.

19. АРБИТРАЖ
19.1.
Все споры, которые могут возникнуть при выполнении Договора или в связи с ним, Стороны рассматривают предварительно в претензионном порядке (досудебное урегулирование спора). Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней с момента получения. В случае невозможности урегулирования разногласий в претензионном порядке спор по Договору передается на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

20.  РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
20.1.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

20.2.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке:

· при нарушении Подрядчиком срока приемки Объекта для производства Работ или сроков выполнения Работ более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней;
· при аннулировании свидетельств о допуске к выполняемым Работам, наступлении любых иных событий, в результате которых Подрядчик лишается права на производство Работ;
· если Подрядчик не приступил к началу Работ в течение 7 (семи) календарных дней с даты, указанной в п. 5.1. Договора;
· если Подрядчик необоснованно приостановил ход Работ на срок более 10 (десяти) календарных дней;
· в соответствии со ст.717 Гражданского кодекса Российской Федерации.
20.3.
В случае если стоимость выполненных и принятых Заказчиком Работ на момент расторжения Договора окажется менее уплаченных Заказчиком сумм по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возврата уплаченных денежных средств в части, превышающей стоимость выполненных и принятых Заказчиком Работ, а также суммы удержания, которые Подрядчик обязан вернуть в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования и подписанного Сторонами акта сверки расчетов.
Если стоимость выполненных и принятых Заказчиком Работ на момент расторжения Договора окажется более уплаченных Заказчиком сумм по Договору, то Подрядчик вправе потребовать оплаты неоплаченных к моменту расторжения Договора выполненных и принятых Заказчиком Работ. Оплата в этом случае должна быть произведена в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования и подписанного Сторонами акта сверки расчетов.
21. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

 21.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц.


При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

21.2. Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга в случае установления фактов аффилированности лиц, участвующих в подготовке и (или) исполнении настоящего договора.

21.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

21.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

21.5. Под заинтересованными лицами, участвующими в подготовке и (или) исполнении договора в целях Договора Стороны понимают генерального директора (директора), его заместителей, а также лиц, участвующих в визировании договора в соответствии с установленным каждой из Сторон порядком
22. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

22.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются обязательными, если они оформляются в письменной форме и подписаны Полномочными представителями всех Сторон.

22.2.
Подрядчик не имеет права передавать другим лицам исполнение Договора без письменного разрешения Заказчика.

22.3.
После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, проекты, переговоры, переписка между Сторонами, теряют силу.

22.4.
Договор вступает в силу с даты его подписания последней из сторон. 

22.5.
До тех пор, пока другой вид связи не будет специально оговорен, уведомления и другие виды корреспонденции, касающиеся условий Договора, будут считаться действительными и направленными надлежащим образом, если они сделаны в письменной форме при доставке нарочным под расписку, заказным письмом с уведомлением и описью вложения, или по телефаксу и электронной почте по адресам и телефонам, указанным в Договоре с указанием должности и ФИО передающего с одной Стороны и принимающего с другой Стороны. 
22.6.
По решению Заказчика объем работ может быть изменен как при заключении, так и в ходе исполнения договора, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Стоимость договора изменяется пропорционально.
22.7. В период действия Договора Стороны вправе проводить сверку взаиморасчетов. Инициатором проведения сверки может являться любая из сторон Договора, которая направляет другой стороне подписанный со своей стороны проект акта сверки по адресу электронной почты. Если инициатором выступает Заказчик, то он обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения проекта акта сверки направить два экземпляра акта сверки, подписанных и скрепленных печатью Заказчика по адресу Подрядчика, указанному в Договоре. В случае несогласия с проектом акта сверки Подрядчик в тот же срок обязан направить Заказчику мотивированный отказ от подписания акта сверки с указанием всех имеющихся возражений по адресу электронной почты, указанному Подрядчиком в проекте акта сверки. Если инициатором проведения сверки выступает Подрядчик, то он направляет проект акта сверки по адресу Заказчика, указанному в Договоре. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения проекта акта сверки направить два экземпляра акта сверки, подписанных и скрепленных печатями обеих сторон или направить в тот же срок мотивированный отказ от подписания акта сверки.
22.8.
Договор подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, один экземпляра для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика.
22.9.
Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Приложения:

· Приложение № 1 – Техническое задание.

-
Приложение № 2 – Сметный расчет.
· Приложение № 3 – Форма Акта приемки–передачи строительной площадки.

· Приложение № 4 – Форма Акта о приемке выполненных Работ (КС-2).
· Приложение № 5 – Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС–3).
· Приложение № 6 – Форма Акта сдачи–приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию.

· Приложение № 7 – Форма Акта о недостатках и замечаниях.

· Приложение № 8 – Форма Акта об окончании периода гарантийной эксплуатации.

· Приложение № 9 – Форма Рекламационного акта.

· Приложение № 10 – Форма Акта сдачи–приемки работ по устранению дефектов и 
неисправностей в период гарантийной эксплуатации Объекта.

· Приложение № 11 – Форма Акта освидетельствования Скрытых Работ.
23.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:

АО «Военторг-Москва»

109428, г. Москва, 

2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1 

ОГРН 1167847246819

ИНН/КПП: 9721002000/772101001

р/с 40702810399000004886

«Газпромбанк» Акционерное общество 

К/с 30101810200000000823

БИК 044525823

e-mail:info.msk@oaovoentorg.ru 
тел. 8 (495) 178-07-71
Первый заместитель 
генерального директора

_________________/А.С. Доброродных/                                                          м.п.
	Подрядчик:
ИП Ильин Кирилл Геннадьевич

125363, Г. МОСКВА, 
вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ ТУШИНО, 
УЛ АЭРОДРОМНАЯ, Д. 7, КВ. 42
ИНН 773379572817
ОГРНИП 324774600260024
р/с 40802810420000294269
ООО «Банк Точка»
к/с 30101810745374525104
БИК 044525104
e-mail: 6929096@mail.ru 

тел. +7 985 946 85 86
Индивидуальный предприниматель
_________________/К.Г. Ильин/

м.п.
	


Приложение № 1
 к Договору № ______________ от «____» ______________ 2024 г.

Техническое задание

на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству торгового павильона по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 4-я Деревенская, д. 23

Общие данные и требования:

	№

п/п
	Наименование данных
	Основные данные

	1
	Заказчик
	АО «Военторг-Москва»

	2
	Адрес Заказчика
	109428 г. Москва, 2-й Вязовский проезд, д. 4А, строение 1.

	3
	Способ производства строительных работ
	Подрядный способ.

	4
	Тип строения
	Торговый павильон

	5
	Габаритные размеры строения
	42,0 м (длина) х 10,0 м (ширина) х от 4 до 4,6м (высота)

	6
	Площадь строения 
	420 м2

	7
	Исполнение строения
	Фундамент - монолитная железобетонная плита.

Несущие конструкции - металлический каркас.

Ограждающие конструкции стен - сэндвич панели.

Внутренние перегородки – сэндвич панели.

Кровля - кровельные сэндвич панели. 

Оконные и дверные заполнения - фасадное остекление, остекленные и металлические двери.

Инженерные системы:

электроснабжение и освещение;

вентиляция;

отопление;

водоснабжение и водоотведение;

Благоустройство прилегающей к строению территории.

	8
	Этапы выполнения работ
	1. Разработка дизайн-проекта концепции фасада строения.

2. Согласование с Заказчиком дизайн-проекта фасада строения.

3. Выполнение проектно-изыскательских работ.

4. Согласование разработанной проектной документации с Заказчиком.

5. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству торгового павильона.

6. Сдача выполненных работ Заказчику. 

	9
	Срок выполнения работ
	135 (Сто тридцать пять) календарных дней.

	10
	Гарантийный срок эксплуатации
	36 месяцев


1. Требования к проектно-изыскательским работам:

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1. Основные данные и требования

	1.1
	Основание для проектирования
	Задание заказчика

	1.2 
	Заказчик проекта
	АО «Военторг-Москва»

	1.3
	Вид работ
	Проектно-изыскательские работы

	1.4
	Назначение объекта 
	Торговый павильон

	1.5
	Адрес места размещения строения
	153043, Россия, Ивановская область г. Иваново,                           ул. Деревенская 4-я, д. 23

	1.6
	Исходные данные
	1. Градостроительный план земельного участка 

№ РФ-37-2-02-0-00-2021-0398 от 27.05.2021 

2. Топографический план.

3. Настоящее Техническое задание.

	1.7
	Стадийность проектирования


	Двухстадийное проектирование:

Проектная документация (Стадия «П»); 

Рабочая документация (Стадия «Р»).

	1.8
	Этапы проектирования
	1 этап. 

Разработка дизайн-проекта визуализации фасадов строения с последующим согласованием с Заказчиком.

2 этап.
Выполнение инженерных изысканий.

3 этап.

Разработка проектной документации (стадия «П»). 

4 этап. 

Согласование с Заказчиком разработанной проектной документации (стадия «П»). 

5 этап. 

Разработка рабочей документации (стадия «Р»).

6 этап.

Передача Заказчику разработанной и согласованной проектной документации стадии «П» и стадии «Р».

	1.9
	Особые условия строительства (сейсмичность, просадочные грунты, потенциальное наличие др. опасных природных процессов, и т.д.)
	Определяются по результатам инженерных изысканий.

	1.10
	Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта.
	1. Назначение строения – торговый павильон. 

2. Общая площадь - 420 м2.

3. Этажность – 1 этаж.

Планировка согласовывается с заказчиком на стадии проектирования. В плане строения необходимо учесть два сантехнических узла и помещение газовой котельной.

	1.11
	Конструктивные особенности проектируемого здания
	Фундамент монолитная железобетонная плита. Быстровозводимый металлический каркас. Стены и кровля сэндвич-панели с заполнением минераловатным утеплителем. Внутренние перегородки сэндвич-панели. Витражное остекление.

	1.12
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологическим качествам проектных решений
	Проект и проектные решения должны соответствовать требованиям по качеству, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, действующими стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, сводам правил, санитарно-гигиеническими нормами и правилами.

	1.13
	Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям
	Определяются проектом по согласованию с Заказчиком. 

	1.14
	Способ производства строительных работ
	Подрядный способ.

	1.15
	Необходимость инженерных изысканий
	Подрядчик, выполняет следующие изыскания в объеме, необходимом для проектирования

данного объекта:

1. Инженерно-геодезические изыскания;

2. Инженерно-геологические изыскания;

3. Инженерно-экологические изыскания;

4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания;

6. Сейсмичность участка застройки принять согласно СП 14.13330.2018. 

Изыскания выполняются Подрядчиком в объеме необходимом для разработки проектной документации.

	1.16
	Состав разрабатываемой проектной документации.
	Раздел 1 – Пояснительная записка.

Раздел 2 – Схема планировочной организации земельного участка.

Раздел 3 – Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Раздел 4 – Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Раздел 5 – Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел – Система водоснабжения.

Подраздел - Система водоотведения.

Подраздел – Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Подраздел – Система электроснабжения и освещения.
Раздел 6 – Проект организации строительства.

Раздел 8 – Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Раздел 9 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Раздел 10 – Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Раздел 10.1 – Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

	1.17
	Основные требования к проектной документации и выполняемым работам
	1. Инженерные изыскания провести в соответствие с               СП47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства» в объеме, необходимом и достаточном для проектирования.

2. Проектно-сметная документация (Стадия «П») должна быть выполнена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

3. Рабочая документация (Стадия «Р») должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

	1.18
	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	1.19
	Мероприятия по инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	Не требуется

	1.20
	Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту капитального строительства
	Не требуется

	2. Конструкции и оборудование здания

	2.1
	Требования к применяемым конструкциям
	Конструкции определяются проектом. Применяемые конструкции согласовываются с Заказчиком. Качество предлагаемых к применению конструкций должно соответствовать нормативно-техническим требованиям и подтверждаться сертификатами качества. 

	2.2
	Фундаменты
	Типы фундамента – монолитная железобетонная плита. (в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»). Расчет фундамента выполняется на основании инженерных изысканий.

	2.3
	Наружные стены
	Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной ваты толщиной не менее 150 мм. (в соответствии с СП 362.1325800.2017 «Ограждающие конструкции из трехслойных панелей»)

	2.4.
	Внутренние стены и перегородки
	Из сэндвич-панелей толщиной не менее 100 мм с утеплителем из минеральной ваты, с предварительным монтажом металлического каркаса.

	2.5
	Перекрытия
	Определяются проектом. Металлоконструкции с сечениями, подобранными по расчету. (в соответствии с СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» из стали марки С245 по ГОСТ 27772-2015, Ст3сп по ГОСТ 380-2005).

	2.6
	Колонны, ригели, балки, прогоны
	Конструкции определяются проектом. Металлоконструкции с сечениями, подобранными по расчету. (в соответствии с СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» из стали марки С245 по ГОСТ 27772-2015, Ст3сп по ГОСТ 380-2005).

	2.7
	Полы
	Тип полов определить проектом 
по согласованию с Заказчиком.

	2.8
	Кровля
	Покрытие из сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной ваты толщиной не менее 150 мм, цветом в соответствии с колористическими решениями.

Обрамления торцов и свесов кровли – доборные элементы цветом в соответствии с колористическими решениями.

Снегозадержание над входными группами требуется стальное, цветом в соответствии с колористическими решениями. (в соответствии с СП 17.13330.2017 «Кровли»).

	2.9
	Витражи, окна
	Фасадное остекление.

	2.10
	Двери
	Остекленные и металлические глухие по согласованию с Заказчиком.

	2.11
	Отделка внутренняя
	Определяются проектом по согласованию с Заказчиком.

	2.12
	Отделка наружная
	Определяются проектом. В соответствии с разработанным дизайн-проектом. По согласованию с Заказчиком.

	3. Инженерное и технологическое оборудование здания

	3.1
	Отопление
	В соответствии с СП 60.13330.2020

	3.2
	Вентиляция 
	В соответствии с СП 60.13330.2020

	3.3
	Водопровод
	В соответствии с СП 30.13330.2020

	3.4
	Канализация
	В соответствии с СП 30.13330.2020

	3.5
	Электроснабжение
	В соответствии с СП 256.1325800.2016

	4. Наружные инженерные сети и инженерные сооружения, точки присоединения

	4.1
	Водопровода
	В соответствии с СП 129.13330.2019

	4.2
	Канализации
	В соответствии с СП 129.13330.2019

	4.3
	Электроснабжения
	В соответствии с СП 256.1325800.2016

	5.Дополнительные требования

	5.1
	Порядок выбора и применения материалов, конструкций, оборудования
	Определяется проектом с обязательным согласованием с Заказчиком.

	5.2
	Благоустройство прилегающей территории, площадки и малые архитектурные формы
	Определяется проектом с обязательным согласованием с Заказчиком.



	5.3
	Количество экземпляров технической документации проекта, выдаваемых заказчику
	1. Проектная документации (Стадия «П») на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, а также 1 (один) экземпляр на машинном носителе информации в электронном виде. 

2. Рабочая документации (Стадия «Р») на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, а также 1 (один) экземпляр на машинном носителе информации в электронном виде. 

3. Техническое заключение о инженерных изысканиях на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре, а также 1 (один) экземпляр на машинном носителе информации в электронном виде

Техническая документация на машинном носителе информации в электронном виде передается Заказчику в форматах:

А) .pdf, .rtf, .dos, .xls, xlsx – для документов с текстовым содержанием (с возможностью копирования текста).

Б) .pdf, .dwg, .dwx, .pln - для документов с графическим содержанием.

В) .xml, pdf,.xls, xlsx – для ведомости объемов работ. 

	5.4
	Требования к исполнителю разработки проектно-сметной документации
	Исполнитель разработки проектной документации должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования. Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, которые перечислены в части 2.1 статьи 47 и части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ.

Саморегулируемая организация, в которой состоит Подрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с действующими нормами Градостроительного кодекса РФ.

Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств соответствии с действующими нормами Градостроительного кодекса РФ.

Исполнитель инженерных изысканий должен иметь свидетельство о допуске к обследованию строительных конструкций зданий и сооружений и проведению инженерного обследования, сертификаты экспертов по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

	5.5
	Требования по контролю выполняемых работ
	Контроль выполняемых работ по разработке проектно-сметной документации осуществляется Заказчиком на всех этапах проектирования.


2. Требования к выполнению строительно-монтажных работ:

1.  Перечень и объем выполняемых работ:
В соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком проектной документацией и сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору).

2.
Условия выполнения работ:

4.1. Условия выполнения работ: в полном объёме, в соответствии с перечнем видов и объемов работ, указанных в Техническом задании и Проектно-сметной документации, в соответствии с условиями договора и с соблюдением технологии производства работ, строительных норм и правил, нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации.

4.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательных, нормативно- технических и руководящих документов Российской Федерации, в том числе:

 - ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. 03.07.2016);

- ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований»;

- СП «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНИП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;

- СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;

- ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований, Основные положения и требования»;

- ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП II-2-77 «Защита от шума».

3. Общие требования к выполнению работ:

Подрядчику необходимо иметь допуск СРО на выполнение необходимых работ согласно законодательства Российской Федерации.

Подрядчик за свой счет и своими силами и без последующей компенсации его расходов Заказчиком согласовывает, получает и закрывает ордера (разрешения) на производство земляных работ, обустройство и содержание строительных площадок, выдаваемые Технической инспекцией в рамках Договора.

Подрядчик за свой счет и без последующей компенсации его расходов Заказчиком разрабатывает проект производства работ (ППР), график производства работ (ГПР) и предоставляет на согласование Заказчику. Подрядчик обязан в составе ППР и ГПР предусмотреть необходимые мероприятия по ограждению зоны производства работ с целью недопущения доступа на площадку посторонних лиц, не участвующих в производственных процессах. Предусмотреть меры по предотвращению возможного распространения пыли на прилегающую территорию при производстве демонтажных и монтажных работ. Предусмотреть меры для защиты покрытия на прилегающей территории при завозе материалов, оборудования, оснастки и их разгрузке/погрузке, а также при производстве всех видов демонтажных и строительно-монтажных работ.

 Подрядчик за свой счет без последующей компенсации его расходов Заказчиком обеспечивает надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

Подрядчик ведет на объекте общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ, оформляет другую производственную и исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Подрядчик отвечает за организацию производства работ, за строгое соблюдение правил производства работ на территории Заказчика. В случае нанесения ущерба третьим лицам при выполнении работ компенсация осуществляется за счет Подрядчика.

Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдением персоналом законодательства Российской Федерации.

До начала выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику список рабочего персонала и инженерно-технических работников своей организации с указанием фамилии, имени, отчества, должности, а также представить копию приказа Подрядчика с указанием ответственного лица уполномоченного действовать от имени Подрядчика в рамках ежедневного контроля за ходом выполнения работ, за дисциплиной рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику  безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ с правом принимать  решения, подписывать акты или иные документы, необходимые для ведения и выполнения работ на  объекте. Работы должны проводиться квалифицированными рабочими и аттестованными специалистами, имеющими соответствующие разрешительные документы. 

Подрядчик организует ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объект и вывозку его с объекта. Строительные материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, приобретаются и поставляются Подрядчиком. Подрядчик должен обеспечить уборку и вывоз строительного мусора с места производства работ за свой счет в течение всего срока работы, не допуская его скапливания. Перед началом работ Подрядчик должен предусмотреть и выполнить мероприятия по сохранению существующего имущества Заказчика. Порча имущества не допускается. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней восстанавливает испорченное или утраченное имущество за свой счет и в полном объеме.

Подрядчик за свой счет, своими силами и материалами устраняет возможные дефекты стен, потолков, других строительных конструкций, изделий, деталей и оборудования, их отделки, возникших при проведении строительно-монтажных работ по вине Подрядчика. 

После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов, в случае происшествия, несчастного случая, и иных в процессе выполнения работ по договору.

4.
Требования к качеству работ:

Подрядчик должен выполнить работы с применением поставляемых им материалов, в строгом соответствии с Федеральными законами, СП, СНиП, предписаниями ГОСТ, требованиями техники безопасности, требованиями правовых актов об охране окружающей среды, ПУЭ и указаниями Заказчика. При производстве работ должны быть использованы: оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Все работы, связанные с переносом, демонтажем, монтажом элементов конструкций и инженерных систем производить только после письменного разрешения Заказчика и организации, обслуживающей эти системы. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих СП, ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН и другим нормативным документам. Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенными к свободному обращению на территории Российской Федерации. Качество работ, а также используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам, строительным нормам и правилам.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании, получить его одобрение на их применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов (оборудования) из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, или требованиям проектной документации Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. В случае, если в Приложениях к настоящему Техническому заданию имеются ссылки на конкретные торговые марки или товарные знаки, допускается с согласования с Заказчиком применение эквивалента, который соответствует или превосходит по качеству и техническим характеристикам.

Все применяемые изделия и материалы должны иметь сертификат соответствия РФ.

Товары, материалы, предлагаемые для использования в ходе исполнения договора, а также работы должны соответствовать, в том числе следующим нормативно техническим документам: 
Производство работ должно 
осуществляться в
соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании».

Работы должны быть выполнены качественно, в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим техническим заданием и в установленный срок.

5.
Требования к безопасности работ:
Обеспечение безопасности жизни и здоровья людей при производстве работ, необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, охране труда во время проведения работ.

Обеспечение поддержания и соблюдения на объекте правил санитарии для всех работников, занятых на площадке(объекте). Применение правил безопасности, действующих в Российской Федерации, а также правил безопасности по работам, осуществляемым субподрядчиками. Все оборудование, механизмы и инструменты, используемые при производстве работ, должны быть в совершенном рабочем и безопасном состоянии.

Обеспечение необходимых мер по недопущению нахождения в зоне производства работ посторонних лиц, не связанных с выполнением работ по договору.

Обеспечить безопасное складирование материалов с целью недопущения причинения вреда находящимся вблизи строительной площадки лицам.

Своевременно производить уборку территории в зоне производства работ и вывоз отходов строительного производства.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Организация и выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком с соблюдением государственных нормативных требований охраны труда, государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. Зоны, где ведутся ремонтные работы и т.д. должны быть ограждены сигнальной, оградительной лентой, должна использоваться однородная лента.

6.
Требования по объему гарантий качества работ и материалов:

Подрядчик обязан безвозмездно заменить или отремонтировать вышедшее из строя в течение гарантийного срока эксплуатации установленные конструкции. Подрядчик должен устранить собственными силами и за счет собственных средств дефекты и их последствия, возникшие в период гарантийного срока службы и в период выполнения работ.

На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ на весь срок их устранения.

Подрядчик гарантирует:

·  возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

· высокое качество всех работ, смонтированных Подрядчиком конструкций;

·  достижение объектом указанных в настоящем Техническом задании показателей и возможность нормальной эксплуатации объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;

·  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

·  выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные договором;

·  качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям действующих норм и технических условий договора и целям эксплуатации объекта;

·  результаты работы не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном их использовании в соответствии с техническими требованиями и другими документами.

7.
Требования по сроку гарантий качества на результат работ:
Гарантийный срок на качество выполненных работ – 36 месяцев с даты оформления Акта сдачи-приемки объекта в гарантийную эксплуатацию, а материалов и оборудования, смонтированного на объекте, равен гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала и оборудования, но не менее 36 месяцев.

8.
Скрытые работы:

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов (приложение к СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1)»). Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии Актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

9. Требования к представляемой исполнительной документации.
Исполнительная документация оформляется и ведется в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 (ред. от 09.11.2017) вместе с РД-11-02-2006 (ред. 2018 года). Исполнительная документация представляется на бумажном носителе. В состав исполнительной документации включаются:

- акты освидетельствования скрытых работ, влияющих на безопасность объекта капитального строительства по форме;

- акты освидетельствования строительных конструкций;

- акты освидетельствования участков инженерно-технических сетей;

- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам;

-  исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения; 

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

-документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых материалов (изделий);

- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. Требования к составлению и порядку ведения исполнительной документации определяются законодательством Российской Федерации.
10.
Приемка работ:

Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, следит за соблюдением сроков их выполнения и качеством применяемых материалов.

Подрядчик в ходе работ осуществляет входной контроль качества материалов, изделий и оборудования, и операционный контроль качества работ.

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами Заказчика и специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных ремонтных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

По результатам текущего контроля технологических процессов составляются акты освидетельствования скрытых работ.

Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется и оформляется путем подписания Сторонами Актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) и актов промежуточной комиссионной приемки (при необходимости). Требования по передаче Заказчику технических или иных документов (проектной документации) по завершению и сдаче работ: Подрядчиком передается Заказчику исполнительная документация, паспорта на каждое изделие и гарантийные талоны на оборудование с оттиском оригинальной печати Подрядчика, в соответствии с действующими нормами и правилами. При необходимости, документация должна быть согласована Подрядчиком с соответствующими надзорными органами. 

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «Военторг-Москва»

Первый заместитель генерального директора

____________________/А.С. Доброродных/

М.П.

	Индивидуальный предприниматель

_______________/К.Г. Ильин/

М.П.


Приложение № 3
 к Договору № ______________ от «____» ______________ 2024 г.

Форма документа

АКТ

ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
Объект: _____________________________________________________________________________________
Адрес объекта: _______________________________________________________________________
Заказчик
_________________________________________________________________________

Подрядчик
__________________________________________________________________________
1. Представитель Заказчика с одной стороны, и представитель Подрядчика с другой стороны, подписали настоящий Акт о том, что Заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку для проведения Работ по адресу:________________________ в соответствии с ранее принятыми на себя обязательствами по Договору 
№ ______________ от «___» _____________ 2022 г.
2. Подрядчик удовлетворен состоянием места производства работ и подтверждает, что каких-либо препятствий для исполнения им условий Договора не имеется.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному – для каждой из Сторон.
	        ЗАКАЗЧИК
	
	                 ПОДРЯДЧИК

	________________/__________/
	                _________________/__________/

	«____» ______ ____ г.
	
	                     «____» ______ ____ г.


                  МП                                                                                    МП
Форма согласована 

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «Военторг-Москва»

Первый заместитель генерального директора

____________________/А.С. Доброродных/

М.П.

	Индивидуальный предприниматель

_______________/К.Г. Ильин/

М.П.


Приложение № 6
к Договору № ______________ от «____» __________ 2024 г.

Форма документа

АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА

В ГАРАНТИЙНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «_____» _____________ 20    г.

Объект: _______________________________________________________________________________________________________
Адрес объекта: _______________________________________________________________________
· Обнаруженные недостатки и дефекты, перечисленные в Акте о недостатках и замечаниях от «___» ___________ 20__ г. устранены.

· Подрядчик передает, а Заказчик принимает Объект в Гарантийную эксплуатацию.

· Продолжительность периода Гарантийной эксплуатации Объекта устанавливается на срок 36 (Тридцати шести) календарных месяцев с момента подписания настоящего Акта.

Форма согласована 

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «Военторг-Москва»

Первый заместитель генерального директора

____________________/А.С. Доброродных/

М.П.

	Индивидуальный предприниматель

_______________/К.Г. Ильин/

М.П.


Приложение № 7
к Договору № _________________ от «____» ___________ 2024 г.

Форма документа

АКТ

О НЕДОСТАТКАХ И ЗАМЕЧАНИЯХ

от «____» _____________ 20___ г.
Объект: _____________________________________________________________________________
Адрес объекта: ____________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные от лица Заказчика_____________________________________________________________________

и от лица Подрядчика _________________________________________, составили настоящий Акт в том, что в период проведения сдачи-приемки Объекта комиссии нами были обнаружены следующие недостатки и дефекты:
	№ п/п
	Наименование недостатки и замечаний
	Дата устранения

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	ЗАКАЗЧИК
	
	ПОДРЯДЧИК
	

	
	/_____________/
	
	/________________/

	«____» ______ ____ г.
	
	«____» _______ ____ г.
	


Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные от лица Заказчика_____________________________

и от лица Подрядчика _________________________________________, составили настоящий Акт в том, что недостатки и дефекты, обнаруженные в период проведения сдачи-приемки Объекта, устранены.
Форма согласована 

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «Военторг-Москва»

Первый заместитель генерального директора

____________________/А.С. Доброродных/

М.П.

	Индивидуальный предприниматель

_______________/К.Г. Ильин/

М.П.


Приложение № 8
к Договору № _______________ от «____»________________2024 г.

Форма документа

АКТ ОБ ОКОНЧАНИИ ПЕРИОДА ГАРАНТИЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. _________







 «____»______ 202___ г.

Объект: _____________________________________________________________________________
Адрес объекта: _______________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные от лица Заказчика _______________________________________

и от лица Подрядчика ______________________________________________________________________, составили настоящий Акт в том, что обязательства Подрядчика в период Гарантийной эксплуатации Объекта выполнены (не выполнены) полностью (частично).


А именно, общая стоимость выполненных работ по Договору № _____ от «__»_________202__г. _______(_) рублей ___копеек, включая НДС ____ - (_) рублей __копеек. 


Из них сумма гарантийного удержания составляет _________________ рублей __ копеек, включая НДС ____-_____________________ рублей __ копеек,


В период гарантийной эксплуатации были обнаружены дефекты и недостатки, которые были устранены за счет Заказчика на сумму ______________________ рублей __ копеек, включая НДС ____ - ___________________ рублей __ копеек, 

Итого к оплате Подрядчику:

____________________ рублей ___копеек, включая НДС ___- ____________ рублей __копеек.


Вся документация, полученная, разработанная и согласованная и Подрядчиком, в рамках исполнения условий Договора передана Заказчику в полном объеме.

Форма согласована 

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «Военторг-Москва»

Первый заместитель генерального директора

____________________/А.С. Доброродных/

М.П.

	Индивидуальный предприниматель

_______________/К.Г. Ильин/

М.П.


Приложение № 9
к Договору № ____________________ от «____» _____________ 2024 г.

Форма документа

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ

от « _____ » _____________ 202   г.
Объект: _______________________________________________________________________________________________________
Адрес объекта: _______________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные от лица Заказчика ______________________________________

и от лица Подрядчика _______________________________________________________, составили настоящий Акт в том, что в период Гарантийной эксплуатации Объекта нами были обнаружены следующие дефекты:

	№ п/п
	Наименование дефектов
	Дата устранения

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Форма согласована 

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «Военторг-Москва»

Первый заместитель генерального директора

____________________/А.С. Доброродных/

М.П.

	Индивидуальный предприниматель

_______________/К.Г. Ильин/

М.П.


Приложение № 10
к Договору № _____________ от «____» __________ 2024 г.

Форма документа

АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

ПО УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕКТОВ И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЪЕКТА

Объект: _______________________________________________________________________________________________________
Адрес объекта: _______________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные от лица Заказчика ______________________________________________________________________________________________

и от лица Подрядчика __________________________________________________________________________, составили настоящий Акт в том, что Обнаруженные в период Гарантийной эксплуатации Объекта дефекты и неисправности, перечисленные в Рекламационном Акте от "___"__________  202__г. устранены. 

Фактическая дата устранения дефектов и неисправностей "___"________________ 202__г.

Форма согласована 

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «Военторг-Москва»

Первый заместитель генерального директора

____________________/А.С. Доброродных/

М.П.

	Индивидуальный предприниматель

_______________/К.Г. Ильин/

М.П.


Приложение № 11
к Договору № _________ от «____» _________ 2024 г.

Форма документа

	Объект капитального строительства
	

	

	(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

	Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)

	        

	(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юриди-

	                                 

	ческого лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 2 – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; 

	

	фамилия, имя, отчество 1, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

	Лицо, осуществляющее строительство
	

	

	(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

	

	наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

	

	наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 3)

	Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
	

	

	(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

	

	наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

	

	наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 4)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Акт

	освидетельствования скрытых работ



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	
	
	
	
	
	
	
	
	«
	
	»
	
	202_г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(дата составления акта)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или 

	регионального оператора) по вопросам строительного контроля 5
	

	     

	(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства 3, реквизиты 

	

	распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица 6,

	

	фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя 6)

	Представитель лица, осуществляющего строительство
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

	Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

	(специалист по организации строительства)
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,

	

	реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

	Представитель лица, по вопросам строительного контроля 7
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, 

	

	места нахождения юридического лица 8, фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя 8, 

	

	наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 4)

	Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 9
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, 

	

	с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,

	

	фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

	а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
	

	

	(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы,

	

	реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

	произвели осмотр работ, выполненных
	

	
	(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

	и составили настоящий акт о нижеследующем:
	

	1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
	

	

	

	(наименование скрытых работ)

	2. Работы выполнены по проектной документации
	

	

	(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,

	

	сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

	3. При выполнении работ применены
	

	

	(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов,

	

	подтверждающих качество и безопасность) 10

	4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним

	требованиям
	

	

	(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз,

	

	обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) 10

	

	5. Даты:
	начала работ
	«
	
	»
	
	20__ г.
	
	
	
	
	
	

	
	окончания работ
	«
	
	»
	
	20__ г.
	
	
	
	
	
	

	

	6. Работы выполнены в соответствии с
	

	

	(наименования и структурные единицы технических регламентов,

	

	иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

	7. Разрешается производство последующих работ
	

	

	(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

	Дополнительные сведения
	

	

	

	Акт составлен в  
	
	экземплярах

	

	Приложения:

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	

	(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

	

	Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля 5
	С
	
	

	
	
	
	

	
	(фамилия, инициалы)
	
	(подпись)

	

	Представитель лица, осуществляющего строительство
	
	
	

	
	         
	
	

	
	(фамилия, инициалы)
	
	(подпись)

	

	Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)
	
	
	

	
	        
	
	

	
	(фамилия, инициалы)
	
	(подпись)

	

	

	

	

	

	

	

	

	Представитель лица, по вопросам строительного

контроля
	
	
	

	
	       
	
	

	
	(фамилия, инициалы)
	
	(подпись)

	

	Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 9
	
	
	

	
	         
	
	

	
	(фамилия, инициалы)
	
	(подпись)

	

	Представители иных лиц
	
	
	

	
	
	
	

	
	(фамилия, инициалы)
	
	(подпись)

	


 1 Указывается при наличии

 2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

 3 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

 4 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.

 5 В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда.

 6 В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором.

 7 В случаях когда авторский надзор осуществляется.

 8 В случаях осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной документации.

 9 В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенными с иными лицами.

10 В случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «Военторг-Москва»

Первый заместитель генерального директора

____________________/А.С. Доброродных/

М.П.

	Индивидуальный предприниматель

_______________/К.Г. Ильин/

М.П.


